
OBRA: REFORMA E REFORÇO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JOSÉ LINS DE OLIVEIRA
END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO nº 795

ITEM SERVIÇOS DIAS PREÇOS

30 60 90 120

3.864,93          3.864,93            

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

100%

3.533,28          3.533,28            

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                         

100%

860,70             860,70               

3.0 TRABALHOS EM TERRA                                                                                                                                                                                      

100%

15.201,23        22.801,85      38.003,08          

4.0 FUNDAÇÕES  E ESTRUTURA                                                                                                                                                                                            

40% 60%

5.008,81        5.008,81            

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

100%

2.770,19        2.770,19            

6.0 ALVENARIA

100%

5.611,49        5.611,49            

7.0 COBERTURA                                                                                                                                                                                               

-                 

23.193,71         23.193,71          

8.0 REVESTIMENTO

100%

193,00           193,00               

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                   

100%

4.354,26        4.354,26        8.708,51            

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA                                                                                                                                                                               

50% 50%

19.965,10      19.965,10          

11.0 ESQUADRIAS

100%

13.902,63         13.902,63          

12.0 PINTURA

100%

3.553,10        3.553,10            

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

100%

18,16% 19,80% 29,70% 32,34% 100%

T O T A I S 23.460,14        25.572,04      38.361,27      41.775,09      129.168,52      

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREÇO BASE: SINAPI/RN (04/2020 - DES.) - exceto casos indicados

DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN

CNPJ 08.096.596/0001-87

Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil

CREA 2112504843
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