

OBRA: REFORMA E REFORÇO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JOSÉ LINS DE OLIVEIRA

END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO nº 795

PREÇO BASE: SINAPI/RN (04/2020 - DES.) - exceto casos indicados

DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	DIAS				PREÇOS
		30	60	90	120	
		3.864,93				3.864,93
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		100%				
		3.533,28				3.533,28
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
		100%				
		860,70				860,70
3.0	TRABALHOS EM TERRA					
		100%				
		15.201,23	22.801,85			38.003,08
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					
		40%	60%			
				5.008,81		5.008,81
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					
				100%		
			2.770,19			2.770,19
6.0	ALVENARIA					
			100%			
				5.611,49		5.611,49
7.0	COBERTURA					
				-		
				23.193,71		23.193,71
8.0	REVESTIMENTO					
				100%		
				193,00		193,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
				100%		
				4.354,26	4.354,26	8.708,51
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA					
				50%	50%	
					19.965,10	19.965,10
11.0	ESQUADRIAS					
					100%	
					13.902,63	13.902,63
12.0	PINTURA					
					100%	
					3.553,10	3.553,10
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
					100%	
		18,16%	19,80%	29,70%	32,34%	100%
T O T A I S		23.460,14	25.572,04	38.361,27	41.775,09	129.168,52