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CNPJ 08.096.596/0001-87

OBRA: REFORMA E REFORCO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE LINS DE OLIVEIRA

END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAUJO n° 795
PRECO BASE: SINAPI/RN (04/2020 - DES.) - exceto casos indicados
DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICOS DIAS PRECOS
30 60 90 120
3.864,93 3.864,93
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
100%
3.533,28 3.533,28
20 DEMOLICOES E RETIRADAS
100%
860,70 860,70
30 TRABALHOS EM TERRA
100%
15.201,23 22.801,85 38.003,08
40  FUNDACOES E ESTRUTURA
40% 60%
5.008,81 5.008,81
5.0 IMPERMEABILIZACAO
100%
2.770,19 2.770,19
6.0  ALVENARIA
100%
5.611,49 5.611,49
7.0  COBERTURA
23.193,71 23.193,71
8.0  REVESTIMENTO
100%
193,00 193,00
9.0  INSTALACOES ELETRICAS
100%
4.354,26 4.354,26 8.708,51
10.0  INSTALACOES HIDROSSANITARIA
50% 50%
19.965,10 19.965,10
11.0  ESQUADRIAS
100%
13.902,63 13.902,63
12.0  PINTURA
100%
3.553,10 3.553,10
13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
100%
18,16% 19,80% 29,70% 32,34% 100%
TOTAIS 23.460,14 25.572,04 38.361,27 41.775,09 129.168,52
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Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA 2112504843
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